



EJECUCIÓN POA CDC PRIMER SEMESTRE 2020

Resumen Ejecutivo:

Debido a la situación en la que aún se encuentra el País a causa de la Pandemia del COVID-19, para el periodo enero-junio, primer semestre del año, la CDC reevaluó la programación de las metas plasmadas en su POA CDC para el 2020. En el mes de abril, el Pleno de Comisionados de la CDC realizó una reunión virtual con los responsables y encargados de áreas para revisar sus POA, las metas programadas y los resultados hasta el momento obtenidos respecto a las actividades ejecutadas, con la finalidad de reajustar y reprogramar los mismos acorde a la realidad y las limitaciones que se presentaron y presentarán para la ejecución de las acciones y gestiones para el cumplimiento de las metas en lo que resta del año 2020.

En ese orden, varios de los productos fueron reformulados para ser ejecutados durante T3 y T4 si así lo permiten las condiciones o en su defecto fueron reprogramados para el año 2021. Otras actividades que a pesar de las limitaciones podían continuar, fueron ejecutadas casi en su totalidad.

La CDC continúa ejecutando sus actividades tomando las medidas y el protocolo correspondiente que permitan el funcionamiento de la institución ante la situación actual. A continuación presentamos el resultado de los ajustes realizados por cada área y los productos que pudieron alcanzar un nivel de cumplimiento satisfactorio para el periodo.

Ejecuciones detalladas por producto e indicador



A continuación se detalla el avance de cumplimiento de cada uno de los departamentos con relación al producto, el indicador y la desviación presentada.

Departamento de Investigación sobre Defensa Comercial:

Productos	Indicador/es	Porcentaje de cumplimiento
1.1 Sistema automatizado de monitoreo y alerta temprana de las importaciones.	TDR elaborado y aprobado para la implementación de las actualizaciones del SAT	0%
	Informes elaborados	100%
1.2 Consultas atendidas y reuniones técnicas realizadas	Consultas atendidas/consultas solicitadas	100%
1.3 Capacitaciones impartidas a los sectores productivos nacionales	Capacitaciones impartidas	Producto reformulado T3 y T4
1.6 Charlas y seminarios impartidos al sector judicial dominicano	Capacitaciones impartidas	Producto reformulados 2021

Comentarios:

Para T2 no fue posible realizar la contratación del perito para la elaboración del TDR para la actualización del Sistema Automatizado de Monitoreo y Alerta Temprana de las importaciones (SAT), correspondientes al producto POA 1.1, las actividades de este producto vienen de arrastre desde el primer semestre del año. Se realizaron las gestiones para lograr el objetivo, sin embargo, no fue posible por lo que fue reprogramado para T3 y T4. Asimismo, fueron reformulados los productos 1.3 y 1.6.

Departamento Administrativo y Financiero (DAyF):

Productos	Indicador/es	Porcentaje de cumplimiento
2.4 Mejores prácticas para la gestión documental y archivo de la información, acorde con la Ley General de Archivos de la República Dominicana No. 481-08 implementadas.	Porcentaje de áreas con archivos de gestión creados.	Sin avances
2.5 Rendición de cuenta y transparencia institucional	Informes de gestión presupuestaria	100%
	Estados financieros	

División de Recursos Humanos:

Productos	Indicador/es	Porcentaje de cumplimiento
2.6 Promoción del Programa de Pasantías Universitarias	Cantidad de pasantes recibidos	Reprogramado para el 2021
2.9 Medición del Clima Laboral	Una encuesta aplicada	Reformulado para T4
2.10 Diseño e implementación del Plan de Capacitación Anual	% de ejecución del Plan de Capacitación	100%
2.11 Cumplimiento de los indicadores del SISMAP.	% en la actualización de los indicadores	100%

Comentarios:

La causa de la desviación se originó debido a que las actividades del producto 2.6 programa de pasantías de la CDC no serán ejecutadas. En virtud de que todavía para el T2 el País continúa en la misma situación a causa del virus COVID-19 y se retomó el Estado de Emergencia, este producto fue pospuesto para el 2021 ya que en estas condiciones no se podrá recibir el pasante en las instalaciones de la CDC. Respecto a la implementación del programa de capacitaciones, este producto fue reformulado, dichas capacitaciones se están gestionando con aquellas entidades que las imparten bajo la modalidad virtual, para el T2 cuatro (4) colaboradores participaron en capacitaciones bajo esta modalidad.

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones:

Productos	Indicador/es	Porcentaje de cumplimiento
1.9 Mejores prácticas para la digitalización de documentos implementadas.	Porcentaje de documentación hábil para digitalizar	Reprogramado
2.12 Normas y estándares para el uso efectivo e implementación de las TIC aplicables a la CDC.	Certificación obtenida	100%
2.13 Calificación del ITICge incrementada en al menos 5 puntos al cierre del 2020 (Línea base 2019)	Puntuación incrementada para el 2020	100%
2.14 Central Telefónica, switch y routers actualizados	% de mejoras implementadas en la infraestructura de redes y telecomunicaciones	Reprogramado



Comentarios:

Las actividades correspondientes al producto POA 1.9, no fueron ejecutadas. El Pleno de Comisionados está evaluando los informes presentados para la implementación de este producto y su viabilidad en estos momentos. Respecto a la actualización de la central telefónica las actividades de este producto fueron postpuestas hasta nuevo aviso.

Responsable de Acceso a la Información:

Productos	Indicador/es	Porcentaje de cumplimiento
2.15 Sub-portal de Transparencia institucional actualizado mensualmente	% de información actualizada en el sub-portal de transparencia	100%
2.16 Solicitudes de la Oficina de Acceso a la Información (OAI)	% de solicitudes atendidas en el plazo reglamentario	100%
2.17 Atención al ciudadano mediante Línea 311	% de demandas atendidas con relación a las solicitadas	100%

Unidad de Planificación y Desarrollo (UPyD):

Productos	Indicador/es	Porcentaje de cumplimiento
2.19 Informe trimestral de seguimiento y evaluación de la ejecución del POA 2020	Cantidad de informes de evaluación POA elaborados, aprobados y publicados	100%
2.22 Seguimiento a los Sistemas de Monitoreo y Medición Pública: NOBACI, SISMAP, IGP, Ley 200-04, Transparencia Gub. e ITICge, Compras y Contrataciones	% acciones implementadas para el incremento de la calificación en los indicadores.	100%

Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP)¹

Indicador	% Cumplimiento
-----------	----------------

¹ Elaborado por la Unidad de Planificación y Desarrollo de la CDC



SISMAP	84
NOBACI	52
IGP	86
ITICge	64
Compras y Contrataciones	93
Ley 200-04	99
Transparencia Gub.	90

Cooperación Internacional:

Productos	Indicador/es	Porcentaje de cumplimiento
2.24 Pasantías gestionadas	Cantidad de pasantías	Reformulado T3 y T4
2.25 Evento formativo con experto internacional realizados	Cantidad de eventos realizados	Reformulado T3 y T4
2.26 Proyectos de Coop. Intl. y asistencia técnica presentados a organismos cooperantes	Cantidad de perfiles de proyectos presentados	Reprogramado
2.27 Participación del Pleno de Comisionados y Técnicos en reuniones, foros, actividades, talleres, cursos, conferencias, seminarios internacionales afines a la Misión de la institución.	Cantidad de eventos	Reprogramado
4.2 Boletín informativo CDC	Cantidad de boletines	En proceso

Dirección Ejecutiva:

Productos	Indicador/es	Porcentaje de cumplimiento
2.28 Coordinación y supervisión de la ejecución de las actividades de las áreas bajo su responsabilidad	Porcentaje de actividades supervisadas y coordinadas e informes revisados	100%

Pleno de Comisionados:



Productos	Indicador/es	Porcentaje de cumplimiento
2.29 Analizar, revisar y aprobar la documentación, en tiempo oportuno, producto de las operaciones internas y función de la CDC	% de documentos, analizados, revisados y/o actualizados	100%

Elaborado por:

Angers Sánchez R.

Angers Sánchez R.

Analista de Planificación y Desarrollo

Revisado por:

Gianna Franjul

Gianna Franjul

Directora Ejecutiva

